

Métrica Função de Implementação - Estimativa

Cliente:	NEXTLABS
Projeto:	SAVE FOOD
Estimado por:	UELTON BRENO, EDUARDO CERQUEIRA
Data Estimativa:	20/11/2025

Função de Implementação		Qtde de programas	Características Internas de Programa				Tipo de Serviço			Ambiente de Desenvolvinento	Tamanho	Fatores de Esforço			Esforço de Construção (Horas)	Esforço Especificação Lógica/Física (Horas)	Esforço Testes (Horas)	Total do Esforço Bruto (Horas)
Identificação	Descrição		Programa com Tela	Programa sem Tela	Programa com Relatório	Qtde Tabelas	Plataforma	Linguagem	Interfaces Externas			Esforço p/ Execução do Serviço	Reutilização de Objetos	Complexidade de Manutenção				
1	Desenvolver tela de início	1	1	1	0	1	1	3	0	1	1	13,00	1	1	19,5	4,90	8,10	32,50
2	Desenvolver tela de login	1	1	1	0	2	1	3	1	1	1	32,00	2	2	48	12,00	20,00	80,00
3	Desenvolver a tela de cadastro de cliente	1	1	1	0	2	1	3	0	1	1	26,00	2	1	39	9,80	16,30	65,10
4	Desenvolver tela de cadastro empresa	1	1	1	0	2	1	3	1	1	1	32,00	2	1	48	12,00	20,00	80,00
5	Desenvolver Dashboard do Supermercado	1	1	2	1	4	1	3	2	2	2	78,00	3	1	117	29,30	48,80	195,10
6	Desenvolver tela de produtos	1	1	1	0	3	1	3	1	1	1	35,00	2	2	52,5	13,10	21,90	87,50
7	Desenvolver tela de carrinho de produtos	1	1	1	0	3	1	3	1	1	1	35,00	2	2	52,5	13,10	21,90	87,50
8	Desenvolver tela de pagamento	1	1	2	0	4	1	3	3	2	2	69,00	3	1	103,5	25,90	43,10	172,50
9	Desenvolver tela de cadastro de produtos	1	1	1	0	2	1	3	1	1	1	32,00	2	1	48	12,00	20,00	80,00
10	Desenvolver tela de perfil do usuário	1	1	1	0	3	1	3	1	1	1	35,00	2	2	52,5	13,10	21,90	87,50
11	Desenvolver sistema de pontos e resgate	0	0	2	1	3	1	3	2	2	2	61,00	3	1	91,5	22,90	38,10	152,50
12	Desenvolver sistema de escaneamento de código de barras	1	1	1	0	2	1	3	1	2	2	65,00	2	1	92,5	13,10	21,90	87,50
Total		11	11	15	2	31	12	36	14	16	16	513,00			724,50	181,20	302,00	1207,70

Resumo de Esforço Calculado	
Projeto	181,20
Codificação	724,50
Testes	302,00
Esforço Bruto	1207,70